

Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo 6 priedas

**Informacija apie 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos
įgyvendinimo pažangą 2025 metais**

2026-01-15

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai	Rodikliai, matavimo vienetai	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai	Pasiekta rodiklio reikšmė	Informacijos šaltiniai	Komentarai
1	2	3	4	5	6	7
1 tikslas: Pagerinti sąlygas tvariai regiono ekonominei ir socialinei plėtrai	Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų), procentai	69,7 (2022 m.)	72,5 (2029 m.)	69,7 (2024 m.)	Vidaus reikalų ministerijos 2026 m. sausio 12 d. pateikta informacija	
	Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, procentai	21 (2022 m.)	14 (2029 m.)	16,4 (2023 m.)		
1.1 uždavinys. Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)	0 (2023 m.)	6,45 (2029 m.)	0 (2025 m.)	INVESTIS informacija: 2025 m. sudarytos 3 projektų įgyvendinimo sutartys, pateikti CPVA 2 PĮP	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)	0 (2023 m.)	18 950 (2029 m.)	0 (2025 m.)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.)	0 (2023 m.)	2 (2029 m.)	2 (2025 m.)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
1.2 uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros objektus lankymui, gerinti informacijos sklaidą	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)	0 (2023 m.)	215,8851 (2029 m.)	0 (2025 m.)	INVESTIS informacija: 2025 m. sudaryta 19 projektų įgyvendinimo sutarčių	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)	0 (2023 m.)	16 750 (2029 m.)	0 (2025 m.)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
	Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.)	0 (2023 m.)	1 (2029 m.)	1 (2025 m.)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
	Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)	0 (2023 m.)	4 800 (2029 m.)	0 (2025 m.)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
1.3 uždavinys: Padidinti viešojo keleivinio transporto ir atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)	0 (2023 m.)	20 800 (2029 m.)	0 (2025 m.)	INVESTIS informacija: 2025 m. sudaryta viena projektų įgyvendinimo sutartis	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
	Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus)	0 (2023 m.)	1 990,19 (2029 m.)	0 (2025 m.)	INVESTIS informacija: 2025 m. sudarytos 2 projektų įgyvendinimo sutartys	Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.

	Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.)	0 (2023 m.)	1 (2029 m.)	1 (2025 m.)		Strategijoje nustatytos siektinos rodiklio reikšmės nepasiekimo rizika yra maža.
--	---	----------------	----------------	----------------	--	--

2. Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis

Principai	Ar laikomasi	Komentarai
1	2	3
Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo	Taip	Pagal FZ strategijos 1 uždavinį „Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką“, 2 uždavinį „Gerinti turizmo objektų infrastruktūrą ir informacijos sklaidą“ ir 3 uždavinio pirmą dalį „Padidinti viešojo keleivinio transporto <...> sistemos efektyvumą“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ 5.2. uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei miestų teritorijose“ įgyvendinimo. Pagal FZ strategijos 3 uždavinio antrą dalį „Padidinti <...> atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą“ numatoma vykdyti veiksmus prisidedant prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.6. uždavinio „Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos“ įgyvendinimo.
Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo	Taip	FZ strategijos veiksmais prisidedama prie efektyvesnio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 dalyje, 8 dalyje, 33 dalyje ir 31 dalyje numatytų savivaldybių funkcijų vykdymo: planuojama visoms FZ savivaldybėms bendrai koordinuoti išteklius ir taikyti viešinimo priemonės, gerinti infrastruktūrą ir paslaugų kokybę.
Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse.	Taip	Įgyvendinant FZ strategijos 1 uždavinį investiciniais veiksmais 1.1.4–1.1.5 numatoma įrengti trūkstamą infrastruktūrą ir paruošti sklypus investicijoms Kelmės r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, veiksmais 1.1.1 ir 1.1.6 išplėsti specializuotas bendradarbybės, kompetencijų tobulinimo paslaugas Akmenės r. ir Joniškio r. savivaldybėse, veiksmu 1.1.2 sukurti amatininkų kompetencijų centrą Šiaulių r. savivaldybėje, veiksmu 1.1.3 įrengti verslo parką Radviliškio r. savivaldybėje. Veiksmais 1.1.1–1.1.6 įrengta infrastruktūra ir paslaugomis galės naudotis ir gretimų savivaldybių gyventojai. Įgyvendinant FZ strategijos 2 uždavinį investiciniais veiksmais 1.2.1–1.2.34 numatoma pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros objektus, formuoti bendrus regiono turizmo maršrutus visose septyniose regiono savivaldybėse. Įgyvendinant FZ strategijos 3 uždavinį investiciniais veiksmais 1.3.1.–1.3.2 numatoma padidinti viešojo keleivių transporto paslaugų prieinamumą Radviliškio r. ir Šiaulių r. savivaldybėse, o investiciniais veiksmais 1.3.4.–1.3.7 numatoma įrengti 4 DGAS aikštes tam, kad jose būtų galima surinkti Akmenės r., Kelmės r., Pakruojos r. ir Radviliškio r. gyventojų atvežamas atliekas, žaliąsias atliekas bei įrengti daiktų dalijimosi stoteles.

	Šių 1–3 uždavinių investicinių veiksmų visuma leis užtikrinti informacijos sklaidą, konsultacijas ir naudą, kurią galės gauti visi FZ gyventojai, atitinkamos įmonės ir įstaigos, paslaugų teikėjai, FZ lankytojai ir kiti FZ įgyvendinamų veiksmų tikslinių grupių atstovai.
--	---

3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos	Dalyvavę partneriai
<p>2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos 2024 m. rugpjūčio 22 d. – rugsėjo 12 d. Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių tarybose, 2024 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. paskelbimas savivaldybių interneto svetainėse ir Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainėje bei oficialioje Facebook paskyroje, sudarant Šiaulių regiono plėtros tarybos partnerių grupės nariams ir visuomenei sąlygas susipažinti su patvirtinta FZ strategija, teikti siūlymus jos įgyvendinimui. Nuoroda į FZ strategiją Šiaulių regiono plėtros tarybos svetainėje: https://siauliuregionas.lt/regiono-pletra-2/teritorines-strategijos/</p>	<p>Šiaulių regiono plėtros tarybos partnerių grupės nariai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančių asocijuotų verslo struktūrų atstovai, kiti partneriai, gyventojai, dalyvavę 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos viešiniame.</p>
<p>Vadovaujantis Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinė zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30, IV skyriaus nuostatomis, kiekvienais metais iki 2029 m. pabaigos numatoma vykdyti strategijos įgyvendinimo stebėseną ir kasmet parengti metinę apibendrintą informaciją. Metinė apibendrinta informacija rengiama einamaisiais metais už praėjusius metus, svarstoma Šiaulių regiono plėtros taryboje ir paskelbiama regiono savivaldybių interneto svetainėse iki gegužės 1 d. Stebėsenos informacija viešinama FZ savivaldybių interneto svetainėse, Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainėje ir oficialioje Facebook paskyroje bei kituose pristatymuose ir renginiuose, skirtuose FZ strategijos įgyvendinimui. Viešinimo (skelbimo) metu sudarytos sąlygos teikti pastabas ir pasiūlymus. Gauti pasiūlymai analizuojami, kiekvienam jų priimant sprendimą koreguoti informaciją, teikti pasiūlymą dėl FZ strategijos koregavimo, argumentuotai atsisakyti pasiūlymo, atsižvelgti į rekomendaciją toliau įgyvendinant FZ strategiją ir kt.). 2025 m. lapkričio mėn. rengiant FZ strategijos keitimą buvo konsultuojamasi su Šiaulių regiono plėtros tarybos Partnerių grupės nariais dėl FZ strategijos keitimo projekto.</p>	<p>Šiaulių regiono plėtros tarybos partnerių grupės nariai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, regione veikiančių asocijuotų verslo struktūrų atstovai, kiti partneriai, gyventojai.</p>

4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

Veiksmas	Veiksmo įgyvendinimo būklė	Projekto (-ų) kodas (-ai)	Rizikų įvertinimas	Informacija apie rizikų valdymą
1	2	3	4	5
1 tikslas: Pagerinti sąlygas tvariai regiono ekonominei ir socialinei plėtrai				
1.1 uždavinys: Padidinti regiono investicinį patrauklumą ir pagerinti verslui palankią aplinką				
1.1.1. Pastato, esančio adresu Žemaitijos g. 6A, Naujoji Akmenė, pritaikymas verslo bendradarbybės reikmėms	Vertinamas PĮP	26-306-P	Maža	-
1.1.2. Smulkiųjų verslininkų ir amatininkų kompetencijų centro įkūrimas Kuršėnų mieste	Įgyvendinama sutartis	26-304-P-0002	Maža	-
1.1.3. Šeduvos verslo parko įrengimas	Rengiamas <i>(ruošiamasi PĮP teikimui)</i>	26-307-P	Vidutinė	Nagrinėjamas įmonių pritraukimas į verslo parką
1.1.4. Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas	Įgyvendinama sutartis	26-304-P-0001	Maža	-
1.1.5. Pramonės teritorijos vystymas ir verslo sąlygų gerinimas Kuršėnų mieste	Patvirtintas PĮP	26-305-P-0002	Maža	-
1.1.6. Bendradarbybės erdvės įkūrimas Joniškio r. savivaldybėje	Įgyvendinama sutartis	26-305-P-0001	Maža	-
1.1.7. Jungtinės veiklos sutartis dėl regiono investicinio patrauklumo padidinimo ir verslui palankios aplinkos pagerinimo	Baigtas įgyvendinti <i>(JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)</i>	Netaikoma <i>(neinvesticinis veiksmas)</i>	Nėra	-
1.1.8. Jungtinės veiklos sutartis dėl neformaliojo švietimo Kelmės r., Šiaulių r. ir Šiaulių miesto savivaldybių gyventojams	Baigtas įgyvendinti <i>(JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)</i>	Netaikoma <i>(neinvesticinis veiksmas)</i>	Nėra	-
1.2 uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros objektus lankymui, gerinti informacijos sklaidą				
1.2.1. Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas	Ruošiama sutartis	26-313-P-0001	Maža	-
1.2.2. Tytuvėnų m. Giliaus ežero pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-309-P-0006	Maža	-
1.2.3. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-309-P-0005	Maža	-

1.2.4. Žagarės dolomito atodangos pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-308-P-0002	Maža	-
1.2.5. Žagarės ozo pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-308-P-0001	Maža	-
1.2.6. Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-319-P	Maža	-
1.2.7. Kruojos upės ir Pakruojo tvenkinio pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-316-P	Maža	-
1.2.8. Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-309-P-0001	Maža	-
1.2.9. Žemės gelmių sluoksnių Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-309-P-0003	Maža	-
1.2.10. Akmenės gamtos ir kultūros parko pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-312-P-0001	Maža	-
1.2.11. Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šiaulių rajono savivaldybėje	Įgyvendinama sutartis	26-311-P-0001	Maža	-
1.2.12. Antaniškių miško pritaikymas lankymui	Patvirtintas PĮP	26-321-P-0001	Maža	-
1.2.13. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-315-P	Maža	-
1.2.14. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ažuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-308-P-0003	Maža	-
1.2.15. Burbiškio dvaro sodybos pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-320-P-0001	Maža	-
1.2.16. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-315-P	Maža	-
1.2.17. Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-324-P-0001	Maža	-
1.2.18. Pakiršinio dvaro pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-319-P	Maža	-
1.2.19. Apžadų kapelių pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-309-P-0002	Maža	-

1.2.20. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-309-P-0004	Maža	-
1.2.21. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-309-P-0007	Maža	-
1.2.22. Burbaičių piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui	Rengiamas (vertinamas PĮP)	26-308-P-0004	Maža	-
1.2.23. Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui	Rengiamas (vertinamas PĮP)	26-308-P-0005	Maža	-
1.2.24. Maironių akmens su "vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui	Pateiktas PĮP vertinimui	26-314-P	Maža	-
1.2.25. Pavandenės (Sakelinės) buv. dvaro sodybos pritaikymas lankymui	<i>Neteko galios 2025-11-27 sprendimu Nr. ŠR/TS-15</i>	26-314-P	-	-
1.2.26. Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui	Pateiktas PĮP vertinimui	26-314-P	Maža	-
1.2.27. Medžiokalnio pritaikymas lankymui	Pateiktas PĮP vertinimui	26-314-P	Maža	-
1.2.28. Kalniškių, Spakainasties piliakalnio su gyvenvieta pritaikymas lankymui	<i>Neteko galios 2025-11-27 sprendimu Nr. ŠR/TS-15</i>	26-314-P	-	-
1.2.29. Šeduvos kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-317-P-0001	Maža	-
1.2.30. Dabikinės dvaro parko pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-312-P	Maža	-
1.2.31. Papilės II piliakalnio pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-312-P	Maža	-
1.2.32. Kultūros objektų, esančių Šv. Jokūbo piligriminiame kelyje, pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-319-P	Maža	-
1.2.33. Kryžių kalno pritaikymas lankymui	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-325-P-0001	Maža	-
1.2.34. Kudinų piliakalnio (kitais vadinamo Šiaulės kalnu) pritaikymas lankymui	Įgyvendinama sutartis	26-318-P-0001	Maža	-

1.2.35. Jungtinės veiklos sutartis dėl Gamtos ir kultūros objektų pritaikymo lankymui ir informacinės sklaidos gerinimo	Baigtas įgyvendinti (JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)	Netaikoma (neinvesticinis veiksmas)	Nėra	-
1.3 uždavinys: Padidinti viešojo keleivinio transporto ir atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą				
1.3.1. Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas	Įgyvendinama sutartis	26-322-P-0001	Maža	-
1.3.2. Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių r. savivaldybėje	Vertinamas PĮP	26-323-P	Maža	-
1.3.3. Jungtinės veiklos sutartis dėl viešojo keleivinio transporto sistemos efektyvumo padidinimo Radviliškio r., Šiaulių r. ir Šiaulių miesto gyventojams	Baigtas įgyvendinti (JV sutartis pasirašyta 2024 m. gruodžio mėn.)	Netaikoma (neinvesticinis veiksmas)	Nėra	-
1.3.4. Ventos DGAS aikštelės išplėtimas	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-207-P	Maža	-
1.3.5. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Kelmės rajone	Įgyvendinama sutartis	26-208-P-0001	Maža	-
1.3.6. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Pakruojo rajone	Rengiamas (ruošiamasi PĮP teikimui)	26-211-P	Maža	-
1.3.7. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone	Įgyvendinama sutartis	26-209-P-0001	Maža	-